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	Kamienie milowe
	Data rozpoczęcia
	Data zakończenia
	Data punktu krytycznego
	Data punktu ostatecznego
	Rzeczywista data osiągnięcia

	Ogłoszenie przetargu na zakup infrastruktury
	2019-09-01
	2019-10-30
	2019-12-31
	2020-02-30
	-

	Ogłoszenie przetargu na budowę PITEII
	2019-09-01
	2019-11-30
	2019-01-30
	2019-03-30
	-

	Podpisanie umowy na dostawę infrastruktury
	2020-12-31
	2020-01-30
	2020-02-30
	2020-03-30
	-

	Podpisanie umowy na budowę PITEII
	2020-02-28
	2020-03-30
	2020-05-30
	2020-06-30
	-

	Odbiór infrastruktury 
	2020-01-01
	2020-02-28
	[bookmark: _GoBack]2020-03-30
	2020-04-30
	-

	Odbiór PITEII
	2021-09-01
	2021-09-30
	2021-10-30
	2021-11-30
	-

	Zakończenie eksploatacji próbnej PITEII
	2021-10-01
	2021-10-30
	2021-11-30
	2021-12-30
	-

	Udostępnienie PITEII
	2021-11-01
	2021-11-30
	2021-11-30
	2022-01-01
	-

	Zakończenie usługi wsparcia i rozwoju dla PITEII
	-
	2023-12-31
	2023-12-31
	2023-12-31
	-
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